



## Belize

Accord ratifié: **Oui**

Date de ratification: **2015-09-02**

### Notifications de mise en oeuvre (Catégories A, B, C)

	Date d'échéance	Statut
Notification des désignations des catégories A,B,C	22 février 2017	<b>Oui</b>
<b>A</b> - 34.0%		
<b>B</b> - 10.9%		
<b>C</b> - 55.0%		
<b>Not yet notified</b> - 0.0%		
Notification des dates indicatives de la <b>Catégorie B</b>	22 février 2017	<b>Oui</b>
Notification des dates définitives de la <b>Catégorie B</b>	22 février 2018	<b>Oui</b>
Notification des dates indicatives de la <b>Catégorie C</b>	22 février 2017	<b>Oui</b>
Notification des dates définitives de la <b>Catégorie C</b>	22 août 2019	<b>Oui</b>
Notification des besoins d'assistance technique	22 février 2017	<b>Oui</b>
Notification des arrangements conclus pour la fourniture d'assistance technique	22 février 2018	<b>Oui</b>
Notification de l'état d'avancement de la fourniture d'assistance technique	22 août 2019	<b>Oui</b>

## Notifications de transparence

Notified Art. 1.4	Catégorie C	date définitive de mise en oeuvre 31 décembre 2023	Partial
Notified Art. 10.4.3	Catégorie C	date définitive de mise en oeuvre 31 décembre 2026	Non
Notified Art. 10.6.2	Catégorie A	date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017	Oui
Notified Art. 12.2	Catégorie A	date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017	Oui

## Renseignements sur l'assistance

Notified Art. 22.3	Oui
--------------------	-----

### Légendes:

Oui	Notification présentée	Non	Notification due	Non	Notification non échue
-----	------------------------	-----	------------------	-----	------------------------

Programme de mise en oeuvre			date indicative de mise en oeuvre	date définitive de mise en oeuvre
1.1	Publication	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2023
1.2	Renseignements disponibles sur Internet	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2023
1.3	Points d'information	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2024
1.4	Notification	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2023
2.1	Observations et renseignements avant l'entrée en vigueur	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2023
2.2	Consultations	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2024
3	Décisions anticipées	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2023
4	Procédures de recours ou de réexamen	C	au plus tard le 22 février 2022	au plus tard le 31 décembre 2024
5.1	Notification de contrôles ou d'inspections renforcés	C	au plus tard le 22 février 2019	au plus tard le 31 décembre 2024
5.2	Rétention	C	au plus tard le 22 février 2022	au plus tard le 31 décembre 2030
5.3	Procédures d'essai	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2024
6.1	Disciplines générales concernant les redevances et impositions	B C»B	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2023
6.2	Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions	C B»C E	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 22 août 2021
6.3	Disciplines en matière de pénalités	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2024
7.1	Prétraitement avant arrivée	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2026
7.2	Paiement par voie électronique	C B»C E	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2026
7.3	Séparation de la mainlevée	A		au plus tard le 22 février 2017
7.4	Gestion des risques	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2024

Programme de mise en oeuvre			date indicative de mise en oeuvre	date définitive de mise en oeuvre
7.5	Contrôle après dédouanement	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2024
7.6	Temps moyens nécessaires à la mainlevée	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2024
7.7	Opérateurs agréés	B E	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 30 juin 2024
7.8	Envois accélérés	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2023
7.9	Marchandises périssable	C	au plus tard le 22 février 2021	au plus tard le 31 décembre 2030
8	Coopération entre les organismes présents aux frontières	Ap Bp Cp B»C E	du 22 février 2017 au 22 février 2019	du 22 février 2017 au 31 janvier 2030
9	Mouvement des marchandises	A		au plus tard le 22 février 2017
10.1	Formalités	B B»C E	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2023
10.2	Acceptation de copies	A		au plus tard le 22 février 2017
10.3	Utilisation des normes internationales	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2023
10.4	Guichet unique	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2026
10.5	Inspection avant expédition	A		au plus tard le 22 février 2017
10.6	Recours aux courtiers en douane	A		au plus tard le 22 février 2017
10.7	Procédures communes à la frontière	C B»C E	au plus tard le 22 février 2019	au plus tard le 22 août 2021
10.8	Marchandises refusées	A		au plus tard le 22 février 2017
10.9	Admission temporaire de marchandises	C	au plus tard le 22 février 2020	au plus tard le 31 décembre 2023
11	Transit	Ap Cp	du 22 février 2017 au 22 février 2022	du 22 février 2017 au 31 décembre 2024
12	Coopération Douanière	A		au plus tard le 22 février 2017

## Légendes

<b>A</b>	Notifiée dans la catégorie A	<b>Ap</b>	Notifiée dans la catégorie A		
<b>B</b>	Notifiée dans la catégorie B	<b>Bp</b>	Notifiée dans la catégorie B	<b>C»B</b>	Transfer de la cat. C à la cat. B
<b>C</b>	Notifiée dans la catégorie C	<b>Cp</b>	Notifiée dans la catégorie C	<b>B»C</b>	Transfer de la cat. B à la cat. C
<b>N</b>	Pas encore notifiée	<b>E</b>	Report de dates demandé		

## Notifications et autres documents

<b>Symbole</b>	<b>Date de réception</b>	<b>Description</b>
G/TFA/N/BLZ/2/Rev.1	2023-09-21	Articles 1.4, 10.6.2, 12.2.2 - Revision
G/TFA/N/BLZ/3/Rev.1	2023-09-21	Article 22.3 - Revision
G/TFA/N/BLZ/4/Corr.1	2023-03-17	Donor arrangements and progress in the provision of technical assistance - Corrigendum - In English only
G/TFA/N/BLZ/4	2023-03-10	Donor arrangements and progress in the provision of technical assistance
G/TFA/N/BLZ/1/Add.2	2021-06-22	Categories B and C notification - Shifting of categories - Extension of time request
G/TFA/N/BLZ/1/Add.1/Corr.1	2019-09-19	Categories A, B and C notification - Addendum - Corrigendum (in English only)
G/TFA/N/BLZ/1/Add.1	2019-08-30	Categories A, B and C notification - Addendum
G/TFA/N/BLZ/3	2019-04-03	Article 22.3
G/TFA/N/BLZ/1	2018-02-20	Categories B and C notification
G/TFA/N/BLZ/2	2018-02-20	Articles 1.4, 10.6.2 and 12.2.2
WT/PCTF/N/BLZ/1	2015-09-04	Category A notification



1.1.1 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) **Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2023

#### **Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Aide financière extérieure pour la création de la version électronique du tarif douanier et de la nomenclature du Belize, ainsi que du guide des procédures douanières.
2. Mise au point de systèmes permettant de préserver et de garantir l'authenticité des documents mis en ligne afin d'éviter toutes utilisations et manipulations non autorisées.
3. Étude diagnostique sur la pertinence du régime de licences d'importation par catégorie de produits en vue de l'adoption d'un cadre politique/juridique moderne. Une assistance juridique est nécessaire pour y parvenir.
4. Création d'un portail consacré au commerce nécessitant un site Web fonctionnel pour la Direction générale du commerce extérieur.
5. Assistance technique pour l'évaluation des infrastructures actuelles et des recommandations en vue de la création et de la mise en fonctionnement d'un système d'information électronique de gestion du commerce. Cette assistance devrait prévoir du matériel et comporter une formation à tous les niveaux.
6. Assistance financière et technique extérieure en vue de la mise au point d'un système d'information complet pour le Service de protection zoosanitaire et phytosanitaire du Belize (BAHA), afin de rendre possibles les transactions en ligne et le partage des renseignements.
7. Assistance financière et technique extérieure en vue de l'examen et de l'élaboration de réglementations et de projets de loi sanitaires et phytosanitaires.
8. Assistance technique visant à garantir la conformité de la politique de communication des renseignements commerciaux et liés au commerce avec les politiques et réglementations adoptées par l'État.
9. Assistance technique nécessaire pour la conception d'un cadre de communication répondant aux besoins du BAHA et de ses parties prenantes.

10. Formation et développement/progrès des technologies de l'information.

11. Assistance technique et financière visant à développer et mettre en place un réseau étendu pour le BAHA.

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et équipement, Diagnostic et évaluation des besoins, Ressources humaines et formation*

---

**Agences:** Banque de développement des Caraïbes

### **Progrès rapporté**

Trade-related information are accessible to traders on various national websites Belize, however, has not been able to secure donor assistances in the following areas:

- To develop a trade portal within the website for the Directorate General for Foreign Trade.
- In securing technical and financial assistance to develop and implement a wide-area network for BAHA.

In addition, the Belize Customs and Excise Department require technical and financial assistance to improve its website and build capacity in website design to support greater publication of trade information.

1.2.1 (a), (b), (c)  
1.2.2  
1.2.3

**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2023

### **Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Assistance juridique nécessaire pour:

- élaborer une politique (fondée sur les normes internationales) et des lignes directrices;

- réviser/modifier ou abroger les lois existantes pour intégrer les dispositions de l'Accord sur les procédures de licences d'importation en matière de publication.

2. Formation sur les ONT/l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation.

3. Assistance technique et soutien financier dans le domaine informatique pour préserver et garantir l'authenticité des documents mis en ligne afin d'éviter toutes utilisations et manipulations non autorisées.

Remarque: l'assistance technique et le soutien pour le renforcement des capacités mentionnés à l'article 1:1 s'appliquent également ici:

1. Aide financière extérieure pour la création de la version électronique du tarif douanier et de la nomenclature du Belize, ainsi que du guide des procédures douanières.

2. Mise au point de systèmes permettant de préserver et de garantir l'authenticité des documents mis en ligne afin d'éviter toutes utilisations et manipulations non autorisées.

3. Étude diagnostique sur la pertinence du régime de licences d'importation par catégorie de produits en vue de l'adoption d'un cadre politique/juridique moderne. Une assistance juridique est nécessaire pour y parvenir.

4. Création d'un portail consacré au commerce nécessitant un site Web fonctionnel pour la Direction générale du commerce extérieur.

5. Assistance technique pour l'évaluation des infrastructures actuelles et des recommandations en vue de la création et de la mise en fonctionnement d'un système d'information électronique de gestion du commerce. Cette assistance devrait prévoir du matériel et comporter une formation à tous les niveaux.



6. Assistance financière et technique extérieure en vue de la mise au point d'un système d'information complet pour le Service de protection zoosanitaire et phytosanitaire du Belize (BAHA), afin de rendre possibles les transactions en ligne et le partage des renseignements.

7. Assistance financière et technique extérieure en vue de l'examen et de l'élaboration de réglementations et de projets de loi sanitaires et phytosanitaires.

8. Assistance technique visant à garantir la conformité de la politique de communication des renseignements commerciaux et liés au commerce avec les politiques et réglementations adoptées par l'État.

9. Assistance technique nécessaire pour la conception d'un cadre de communication répondant aux besoins du BAHA et de ses parties prenantes.

10. Formation et développement/progrès des technologies de l'information.

11. Assistance technique et financière visant à développer et mettre en place un réseau étendu pour le BAHA.

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et équipement, Diagnostic et évaluation des besoins, Ressources humaines et formation*

---

**Agences:** Banque de développement des Caraïbes

### **Progrès rapporté**

Trade-related information are accessible to traders on various national websites Belize, however, has not been able to secure donor assistances in the following areas:

- To develop a trade portal within the website for the Directorate General for Foreign Trade.
- In securing technical and financial assistance to develop and implement a wide-area network for BAHA.

In addition, the Belize Customs and Excise Department require technical and financial assistance to improve its website and build capacity in website design to support greater publication of trade information.

1.3.1  
1.3.2  
1.3.3  
1.3.4

**Date indicative de mise en oeuvre**

22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**

31 décembre 2024

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Créer au sein de la Direction générale du commerce extérieur un portail consacré au commerce pour regrouper les demandes de renseignements et les réponses.
2. Établir juridiquement un point d'information pour les questions commerciales, qui sera désigné comme organisme central au sein du gouvernement.
3. Confier à un rédacteur juridique la tâche de modifier/réviser la législation existante afin d'identifier l'Unité de contrôle des approvisionnements comme étant le point de contact officiel, doté de fonctions et de responsabilités clairement définies pour toutes les questions ayant un rapport avec les licences d'importation.

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire*

**Agences:** Banque de développement des Caraïbes

**Progrès rapporté**

Trade-related information are accessible to traders on various national websites Belize, however, has not been able to secure donor assistances in the following areas:

- To develop a trade portal within the website for the Directorate General for Foreign Trade.
- In securing technical and financial assistance to develop and implement a wide-area network for BAHA.

In addition, the Belize Customs and Excise Department require technical and financial assistance to improve its website and build capacity in website design to support greater publication of trade information.

1.4 (a), (b), (c)

**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2020**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2023

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Formation sur les notifications destinées à l'OMC.

**Étiquettes:** *Ressources humaines et formation***Agences:** Banque de développement des Caraïbes**Progrès rapporté**

Trade-related information are accessible to traders on various national websites Belize, however, has not been able to secure donor assistances in the following areas:

- To develop a trade portal within the website for the Directorate General for Foreign Trade.
- In securing technical and financial assistance to develop and implement a wide-area network for BAHA.

In addition, the Belize Customs and Excise Department require technical and financial assistance to improve its website and build capacity in website design to support greater publication of trade information.

2.1.1  
2.1.2  
2.1.3

**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2023

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Fournir plus de liens vers d'autres sites Web liés au commerce où tous les acteurs du commerce peuvent avoir accès aux modifications projetées des lois et réglementations.

2. Fournir une assistance/un avis juridique est nécessaire pour:

- réviser/modifier ou abroger les lois existantes pour intégrer la publication des procédures/l'administration, etc. prescrites par l'Accord sur les procédures de licences d'importation;

- agir conformément à l'Accord sur les procédures de licences d'importation.

3. Assurer une formation sur les ONT/l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation.

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation*

---

**Agences:** à déterminer

**Progrès rapporté**

Currently, the features of the WTO SPS and TBT eping platform that allows for private sector or other stakeholders to comment on draft regulations under the SPS and TBT are limited accessed in Belize.

Belize appreciates any additional support from other development partners/WTO for national training on the use of the WTO SPS and TBT eping platform to promote and accommodate other stakeholders including the private sector access to essential updates on product requirements in foreign markets.

2.2

**Date indicative de mise en oeuvre**

22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**

31 décembre 2024

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Assistance technique pour l'élaboration d'une politique de consultation, en particulier dans le domaine de l'acquisition de compétences en matière d'évaluation de l'impact réglementaire.
2. Conseils techniques pour l'élaboration de la stratégie/politique de consultation et la désignation d'une unité pour sa mise en oeuvre.
3. Conseil juridique pour la définition d'une approche normalisée en matière de consultation.

**Étiquettes:** *Cadre législatif et réglementaire, Diagnostic et évaluation des besoins, Procédures institutionnelles*

**Agences:** à déterminer

**Progrès rapporté**

To date no development partner has been identified.

Assistance is required to employ effective strategies to engage stakeholder in areas without access to internet and mobile communication.



	<b>Date indicative de mise en oeuvre</b>	<b>Date définitive de mise en oeuvre</b>
3.1		
3.2 (a), (b)	22 février 2020	31 décembre 2023
3.3		
3.4		
3.5		
3.6 (a), (b), (c)		
3.7		
3.8		
3.9 (a) (i), (ii), (i), (ii), (iii), (iv), (c), (d)		

#### **Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Engagement d'un rédacteur disposant de compétences en common law britannique pour l'adoption de décisions contraignantes.
2. Formation sur les décisions contraignantes.
3. Programme de "formation des formateurs"

**Étiquettes:** *Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation*

**Agences:** International Monetary Fund

#### **Progrès rapporté**

The Belize Customs and Excise Department received technical assistance from CARTAC in the form of a workshop in 2020 that assisted in the initial stages of developing an adequate advance rulings system. It built awareness and pointed to aspects for Belize to consider when designing an advance ruling system.

The Customs and Excise Department currently require additional technical support and capacity building to: (i) further develop an advance ruling system for classification, and (ii) Train the trainer on classification, valuation and origin of goods.



4.1 (a), (b)  
 4.2  
 4.3  
 4.4 (a), (b), paragraph  
 4.5  
 4.6

**Date indicative de mise en oeuvre**

22 février 2022

**Date définitive de mise en oeuvre**

31 décembre 2024

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Conseils pour la définition du cadre juridique du processus de recours ou de réexamen.
2. Conseil juridique pour la définition du cadre pour l'institutionnalisation des processus de recours et de réexamen.
3. Assistance juridique pour le développement de la structure du tribunal d'appel.
4. Assistance/orientations techniques pour la définition des besoins en ressources humaines.
5. Ressources financières et techniques pour le matériel et les logiciels, et compétences pour la mise au point d'un système d'archivage électronique efficace.
6. Assistance pour l'élaboration d'une politique de recours et des procédures pertinentes.

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation*

**Agences:** à déterminer

**Progrès rapporté**

Currently Belize requires development partner assistance in: (i) Designing and creating policy on appeals in accordance with the existing regulation and (ii) Designing/creating standard operating procedure that compliments the Policy.



5.1 (a), (b), (c), (d)

**Date indicative de mise en oeuvre**

22 février 2019

**Date définitive de mise en oeuvre**

31 décembre 2024

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Avis juridique, pour les raisons suivantes:

manque de dispositions juridiques aux fins du contrôle des importations à partager entre les organismes présents aux frontières;

manque de procédures établies pour informer les autorités aux frontières du renforcement des contrôles et des inspections;

manque de procédures établies pour assurer la publication d'un avis de fin d'alerte à l'importation par des moyens non discriminatoires et facilement accessibles.

2. Assistance technique et soutien financier pour la création d'un système d'alerte de notifications pour le BAHA.

3. Un administrateur de systèmes a été engagé dans l'intervalle pour aider à mettre à jour le site Web du BAHA; toutefois, nous n'avons pas de système d'information et d'alerte pour informer les autres organismes et les utilisateurs des services au sujet du renforcement des contrôles et des inspections.

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles, Sensibilisation*

**Agences:** Département de l'Agriculture des États-Unis, International Regional Organisation for Plant and Animal Health

**Progrès rapporté**

Belize received assistance in the implementation of a nonintrusive system for inspection at the airport, including k9 and x-ray machines. Additional K9 units at the airport and other border points are needed. Also, assistance with risk-based inspection, training and support (financial support for appropriate inspection facilities) at all points of entry are required.





5.2

**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2022

**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2030

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Nécessité de disposer d'installations de mise en quarantaine à tous les points d'entrée importants, y compris des installations de traitement et des unités de réfrigération.

**Étiquettes:** *Infrastructure et equipment*

---

**Agences:** à déterminer

**Progrès rapporté**

To date no development partner has been identified

5.3.1  
5.3.2  
5.3.3

**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2024

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Assistance technique pour l'acquisition de matériel destiné au laboratoire national de police scientifique, qui effectue des essais pour les douanes.
2. Affectation de plus de ressources humaines et à l'ensemble des unités de diagnostic du BAHA afin d'améliorer les capacités d'essai et d'obtenir la certification ISO 17025.
3. Renforcement des capacités des fonctionnaires.

**Étiquettes:** *Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation*

---

**Agences:** à déterminer

**Progrès rapporté**

To date no development partner has been identified.

6.2 (i), (ii)

**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**  
22 août 2021

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation*

---

Transfert de la catégorie B vers la catégorie C.

---

6.3.1	<b>Date indicative de mise en oeuvre</b>	<b>Date définitive de mise en oeuvre</b>
6.3.2	22 février 2020	31 décembre 2024
6.3.3		
6.3.4 (a), (b)		
6.3.5		
6.3.6	<b>Assistance requise pour la mise en oeuvre</b>	
6.3.7	1. Une formation régulière est nécessaire.	
	<b>Étiquettes:</b> <i>Ressources humaines et formation</i>	
	<b>Agences:</b> à déterminer	
	<b>Progrès rapporté</b>  Belize would appreciate any opportunity from among the development partners for capacity development and training activities on managing the disciplines on penalties be available to Customs Officials.	

7.1.1  
7.1.2**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2020**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2026**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Modernisation des organismes à niveau au moyen de systèmes entièrement électroniques pour se connecter à ASYCUDA World. Révision des systèmes actuels, des systèmes existants et de nouveaux systèmes (principe du guichet unique).

2. Assistance financière et technique pour le BAHA afin de mettre en place un système d'information pour toute l'organisation. Ce système porterait donc à la fois sur les procédures à l'importation et à l'exportation et permettrait de faciliter le mécanisme de rappel si nécessaire. Une formation du personnel serait nécessaire à cet égard.

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Ressources humaines et formation*

**Agences:** à déterminer

**Progrès rapporté**

Currently no development partner has been identified.

Belize requires assistance and support in upgrading and incorporating other agencies (including Shipping Agents, BAHA, the Port Authority, BELTRAIDE, Forest Department, Department of the Environment, Ministry of Finance, and Central Bank) to a full electronic system suitable to connect to the ASYCUDA World System. This process will entail a revision of the current systems, updating existing ones and creation of new systems (Single-window approach).

Belize appreciates any opportunity from development partners for the relevant officials to participate in capacity development and training activities on Pre-Arrival Processing.



7.2

**Date indicative de mise en oeuvre**

22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**

31 décembre 2026

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire*

---

Transfert de la catégorie B vers la catégorie C.

---

**Agences:** Banque de développement des Caraïbes

**Progrès rapporté**

Currently the Belize Customs and Excise Department utilizes an electronic payment system through the ASYCUDA World System purchased from UNCTAD with donor support from CDB. However, the Supplies Control Unit and other Border Agencies do not have in place such system. Belize would appreciate any assistance that would allow the accommodation of electronic payment through the ASYCUDA World system or another system for these agencies.

7.4.1  
7.4.2  
7.4.3  
7.4.4

**Date indicative de mise en oeuvre**

22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**

31 décembre 2024

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Engager un rédacteur juridique.
2. Obtenir l'assistance technique extérieure nécessaire pour élaborer une stratégie de gestion des risques.
3. Obtenir l'assistance technique extérieure nécessaire pour établir une procédure de fonctionnement en raison de l'absence de critères normalisés.
4. Obtenir l'assistance technique extérieure nécessaire dans les domaines de l'analyse de la gestion des risques pour la collecte des données et l'établissement de critères.

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles*

**Agences:** Banque de développement des Caraïbes, World Customs Organization, International Monetary Fund

**Progrès rapporté**

Belize Customs and Excise Department developed internally, using WCO risk management compendium and RKC, a Risk Management framework, Policy, Strategy and Plan.

Under the Caribbean Development Bank Project: "Development of a Risk-based Sanitary and Phyto-sanitary Import and Export Control System for Belize" (GA74/BZE), the Belize Agricultural Health Authority (BAHA) will be conducting a risk categorization of all products, establishments and eventually even Importers; and establish an electronic platform to facilitate import, export and transit, and conduct on-going training in risk-based inspection. The project has been delayed.

Belize will require additional technical support and capacity building in the following areas:

- o Building and coding of risk criteria
- o Data analysis and software analytical tool that can interface with ASYCUDA world for other border agencies.
- o e-platform to interface BAHA with ASYCUDA world system.

7.5.1  
7.5.2  
7.5.3  
7.5.4

**Date indicative de mise en oeuvre**

22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**

31 décembre 2024

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Dispenser une formation spécialisée au personnel de l'unité de contrôle. Assurer une formation spécialisée dispensée par des organisations externes (OMD, UE et CCLEC).
2. Demander une assistance technique pour élaborer et mettre en oeuvre les systèmes nécessaires. Obtenir une assistance technique de l'UE.
3. Restructurer l'unité de contrôle et acquérir le logiciel de contrôle approprié et d'autres outils analytiques. Obtenir une assistance technique pour le financement de la formation, du logiciel et des outils analytiques.

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation*

**Agences:** International Monetary Fund, World Customs Organization

**Progrès rapporté**

Belize Customs and Excise Department received capacity building and technical support in post-clearance audit from CARTAC (2017-2020). Belize benefited from the WCO Mercator Programme. A Diagnostic Scoping Mission was conducted in October 2018 for areas of risk management and post clearance audit. A risk assessment and selectivity workshop and post clearance audit mission were scheduled for March 2020 but was disrupted by the COVID19 pandemic. Belize Customs Excise Department have plans to reengage WCO to resume initiative.

- Belize Customs and Excise Department is currently modelling the CARTAC Post-Clearance Audit Procedure Manual.
- Draft Customs Control and Management Bill and Regulations (Harmonized Customs Bill) contains legal provisions for post-clearance audit. The Bill and Regulations are pending domestication.

Belize would appreciate additional Technical support and financial assistance to develop the Post clearance Audit (PCA) unit in the following areas:

- o Analytical tool/software
- o Technical support to develop a plan for the specialization of the PCA unit
- o Specialized training - Auditing and accounting principles



7.6.1  
7.6.2

**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2024

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Assistance technique pour l'élaboration d'une politique et de procédures concernant les études sur le temps nécessaire à la mainlevée.
2. Assistance technique pour la formation à l'utilisation du logiciel TRS.
3. Assistance pour la réalisation d'une étude sur les éléments qui influent sur le temps moyen nécessaire à la mainlevée des produits de base réglementés par le BAHA

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Diagnostic et evaluation des besoins, Ressources humaines et formation*

---

**Agences:** Banque de développement des Caraïbes

**Progrès rapporté**

The Caribbean Development Bank is currently providing funding to conduct a Time Release Study anticipated to take about 7-10 months. The WCO assisting in this as well.

Further technical assistance will be required following the launch of a TRS for additional training and to conduct subsequent TRSs.

7.8.1 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) **Date indicative de mise en oeuvre**  
7.8.2 (a), (b), (c), (d)  
7.8.3

22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2023

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Renforcement des capacités pour l'élaboration et la gestion du traitement du document unique pour les envois accélérés (sur la base de l'évaluation des besoins de 2014).
2. Financement de l'acquisition de matériel informatique pour la gestion des envois accélérés (sur la base de l'évaluation des besoins de 2014).
3. Assistance technique pour la normalisation des procédures relatives aux envois accélérés.

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Procédures institutionnelles*

---

**Agences:** à déterminer

**Progrès rapporté**

To date no development partner has been identified.

7.9.1 (a), (b)  
7.9.2  
7.9.3  
7.9.4

**Date indicative de mise en oeuvre**

22 février 2021

**Date définitive de mise en oeuvre**

31 décembre 2030

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Assistance technique et financière pour garantir la présence d'installations d'inspection appropriées des produits agroalimentaires à chaque point d'entrée officiel. En outre, s'agissant du commerce d'animaux vivants, mise en place d'installations de stockage et d'inspection appropriées (afin de faciliter la mise en quarantaine si nécessaire avant l'importation ou l'exportation, même pour des expéditions en transit le cas échéant).

**Étiquettes:** *Infrastructure et equipment*

**Agences:** à déterminer

**Progrès rapporté**

To date no development partner has been identified.



8.2 (b), (c), (d), (e)

**Date indicative de mise en oeuvre**

22 février 2019

**Date définitive de mise en oeuvre**

31 janvier 2030

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Diagnostic et evaluation des besoins, Ressources humaines et formation, Sensibilisation*

Transfert de la catégorie B vers la catégorie C.

**Agences:** à déterminer

**Progrès rapporté**

No development partner has so far been identified in the following areas:

1. Assistance to conduct feasibility study on the establishment of a one stop border post. The study should include an analysis for the alignment of procedures and formalities using best practices and international standards.
2. Technical assistance to learn best practices in countries that have introduced joint border controls and one-stop border post control.
3. Financial assistance for facility, equipment and software.
4. Technical assistance for strengthening of human resource management of border agencies.
5. Technical assistance and cooperation for training and awareness building.

10.3.1  
10.3.2

**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2023

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Soutien financier pour la participation aux réunions des organismes internationaux de normalisation et du Comité SPS de l'OMC.

**Étiquettes:** *Ressources humaines et formation*

10.4.1  
10.4.2  
10.4.3  
10.4.4

**Date indicative de mise en oeuvre**

22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**

31 décembre 2026

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Assistance technique et formation pour établir un guichet unique requis.
2. Assistance technique: matériel pour le fonctionnement du guichet unique.
3. Renforcement des capacités: formation pour les utilisateurs (autorités, courtiers en douane, etc.) du guichet unique.
4. Campagne de sensibilisation du public sur la nécessité et les avantages du guichet unique. Une approche régionale est en cours d'adoption afin de créer un guichet unique régional, qui sera compatible avec les normes internationales. Le Belize est en train d'adopter une approche nationale en toute conformité. (La compatibilité est le principal problème).

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et équipement, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation, Sensibilisation*

10.7.1  
10.7.2 (a), (b), (c), (d), (e)

**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2019

**Date définitive de mise en oeuvre**  
22 août 2021

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

**Étiquettes:** *Technologies de l'information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation*

---

Transfert de la catégorie B vers la catégorie C.

10.9.1  
10.9.2 (a), (b), (c)

**Date indicative de mise en oeuvre**  
22 février 2020

**Date définitive de mise en oeuvre**  
31 décembre 2023

---

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Assistance technique pour assurer une formation spécialisée. Manque de fonctionnaires qualifiés en matière de supervision et de contrôle des opérations de fabrication.

**Étiquettes:** *Ressources humaines et formation*



11.1 (a), (b) 11.2 11.3	<b>Date indicative de mise en oeuvre</b> 22 février 2022	<b>Date définitive de mise en oeuvre</b> 31 décembre 2024
-------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Étude et examen complets des autres redevances et impositions. Assistance technique nécessaire pour une étude et un examen complets.

**Étiquettes:** *Diagnostic et evaluation des besoins*

11.16 (a), (b), (c)	<b>Date indicative de mise en oeuvre</b> 22 février 2020	<b>Date définitive de mise en oeuvre</b> 31 décembre 2024
---------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

1. Assistance technique pour faciliter la réalisation d'un examen/d'une étude complets et pour la rédaction d'un texte juridique. Examen et analyse complets de la viabilité et des avantages de l'appartenance au SIECA (avec une clause pour traiter les problèmes de transit transfrontières).

**Étiquettes:** *Cadre législatif et réglementaire, Diagnostic et evaluation des besoins*

11.17	<b>Date indicative de mise en oeuvre</b> 22 février 2020	<b>Date définitive de mise en oeuvre</b> 31 décembre 2024
-------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

**Assistance requise pour la mise en oeuvre**

Technical assistance to facilitate comprehensive review/study and draft a Legal text. Comprehensive review and analysis of viability and benefits of membership into SIECA (Include a clause to address cross border transit issues).

**Étiquettes:** *Diagnostic et evaluation des besoins, Cadre législatif et réglementaire*

**Légendes****C**

Notifiée dans la catégorie C

**Cp**

Notifiée dans la catégorie C

**E**

Report de dates demandé



Arrangement avec des donateurs notifié



Arrangement avec des donateurs pas encore notifié

*Téléchargé le 5 avril 2025*  
*Mis à jour le 14 décembre 2023*

---

2025 © TFAD - <http://www.tfadatabase.org>